

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

регионального подпроекта «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как социально-образовательное пространство школы»

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
I этап. Подготовительный. Обеспечение условий, необходимых для реализации проекта				
1.1	Формирование и утверждение на региональном и муниципальном уровнях перечня общеобразовательных организаций, на базе которых в 2019 году планируется создание Центров «Точка роста»	Февраль – март 2019 года	Локальный акт муниципального органа управления образованием о создании Центров «Точка роста», назначение муниципального координатора создания и функционирования Центров «Точка роста»	Министерство образования Омской области (далее – МОО), муниципальные органы управления образованием (далее – МОУ)
1.2	Сбор и анализ кадрового потенциала общеобразовательных организаций, на базе которых в 2019 году планируется создание Центров «Точка роста»	Февраль – март 2019 года	Аналитическая справка о численном и кадровом составе педагогических работников по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»; мониторинг предварительного комплектования штата Центров «Точка роста»	МОО, МОУ, БОУ ДПО «ИРОО»
1.3	Разработка программ ПК (профмастерства) для педагогических работников по обучению современным технологиям преподавания предметным областям: «ОБЖ», «Информатика», «Технология» (36 часов)	Февраль – март 2019 года	Программы ПК (профмастерства) для педагогических работников по обучению современным технологиям преподавания предметных областей: «ОБЖ», «Информатика», «Технология» (36 часов)	Предметные кафедры БОУ ДПО «ИРОО»
1.4	Разработка программ ПК (профмастерства) для педагогических работников по обучению технологиям и современной организации современной профориентационной работы (24 часа)	Февраль – март 2019 года	Программы ПК (профмастерства) для педагогических работников по обучению технологиям и организации современной профориентационной работы (24 часа)	Предметные кафедры БОУ ДПО «ИРОО»
1.5	Разработка программ ПК (профмастерства) для сотрудников Центров по	Февраль – март 2019 года	Программы ПК (профмастерства) для сотрудников Центров по формированию социально-культурных компетенций у	Предметные кафедры БОУ ДПО «ИРОО»

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений (24 часа)		участников образовательных отношений (24 часа)	
1.6	Утверждение муниципального медиалана информационного сопровождения создания и функционирования Центров «Точка роста»	Март 2019 года	Муниципальный медиалан	МОУО, МООО
1.7	Сбор и анализ численного состава обучающихся по общеобразовательным программам по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Март 2019 года	Отчет муниципального органа управления образованием	МОУО, МООО
1.8	Анализ наличия лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях	Апрель 2019 года	Отчет муниципального органа управления образованием	МОУО, МООО
1.9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Апрель – май 2019 года	Обучены сотрудники Центра и педагоги по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	БОУ ДПО «ИРООО», предметные кафедры
1.10	Повышение квалификации по обучению современным технологиям преподавания предметных областей: «ОБЖ», «Информатика» «Технология»	Апрель – май 2019 года	Обучены педагоги современным технологиям преподавания предметных областей: «ОБЖ», «Информатика», «Технология» (36 часов)	БОУ ДПО «ИРООО», предметные кафедры

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта (36 часов)	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1.11	Повышение квалификации по формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений (24 часа)	Апрель – май 2019 года	Обучены педагогические работники по формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений (24 часа)	БОУ ДПО «ИРООО», предметные кафедры
1.12	Повышение квалификации по обучению технологиям и организации современной профориентационной работы (24 часа)	Апрель – май 2019 года	Обучены педагогические работники технологиям и организации современной профориентационной работы	БОУ ДПО «ИРООО», предметные кафедры
1.13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Август – сентябрь 2019 года	Приказы о зачислении обучающихся, обеспечение необходимого охвата детей программами Центров	МОУО
1.14	Лицензирование образовательной деятельности Центров «Точка роста»	Август 2019 года	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	МОУО
2 этап. Реализующий. Создание и функционирование Центров «Точка роста»				
2.1	Единый день Открытий. Открытие Центров «Точка роста» в режиме он-лайн	1 сентября 2019 года	Запуск работы Центров	МОУО, МООО, БОУ ДПО «ИРООО»
2.2	Сопровождение деятельности Центров «Точка роста» на официальном сайте БОУ ДПО «ИРООО» в разделе региональных инновационных площадок - инновационных комплексов в образовании (далее – РИП-ИНКО).	Постоянно	Обеспечено сопровождение Центров на официальном сайте БОУ ДПО «ИРООО»	БОУ ДПО «ИРООО»
2.3	Заключение соглашений с общеобразовательными организациями о сетевом	Сентябрь – октябрь 2019 года	Соглашения между общеобразовательными организациями	МОУО, общеобразовательные организации (далее – ОО)

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта взаимодействия	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2.4	Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность	2019/2020 учебный год	Презентация проектов Центров «Точка роста»	МОУО, ОО, БОУ ДПО «ИРОО»
2.5	Содействие развитию шахматного образования	2019/2020 учебный год года	Муниципальные шахматные турниры для обучающихся	МОУО, ОО
2.6	Подготовка и публикация статей о деятельности Центров в журнале «Образование Омской области»	Декабрь 2019 года	Статьи в журнале «Образование Омской области» о деятельности Центров «Точка роста»	БОУ ДПО «ИРОО», МОУО
2.7	Организация и проведение 2-х круглых столов по представлению лучших практик по организации обучения современным технологиям и формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений в рамках XI регионального Форума участников РИП-ИнКО	Декабрь 2019 года	Проведены 2 круглых стола по представлению лучших практик по организации обучения современным технологиям и формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений	БОУ ДПО «ИРОО»
2.8	Проведение мероприятий на базе Центров «Точка роста» по формированию социокультурных компетенций: - клубы, салоны по интересам; - видео-вечера, (видеопросмотры); - обучающие краткосрочные курсы для детей и взрослых: 1) «Оказание первой	Постоянно	Сформирован и реализован календарь мероприятий	МОУО, ОО, Центры «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	медицинской помощи», 2) «Основы компьютерной грамотности», 3) «Освоение медийных технологий», 4) «Выстраивание эффективной коммуникации»; - педагогические лаборатории для сотрудников и педагогов Центра; - декада, посвященная Дню народного единства; - акции, единые дни, выставочные мероприятия и др.			
3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности и программы «Точка роста»				
3.1	Собеседование с руководителями МОУО по результатам реализации проекта	Май 2020	Аналитическая справка	БОУ ДПО «ИРОО», МОУО, МООО
3.2	Экспертная оценка результатов реализации проекта	Июнь 2020	Аналитическая справка по результатам реализации проекта с предложением по дальнейшей реализации проекта	БОУ ДПО «ИРОО», МОУО, МООО
3.3	Подготовка сборника методических материалов по формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений; рабочих программ по учебным предметам «ОБЖ», «Технология», «Информатика», курсов внеурочной деятельности в поддержку	Июнь 2020	Сборник методических материалов	БОУ ДПО «ИРОО»

№ п/п	Наименование мероприятия подпроекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	предметных областей «ОБЖ», «Технология», «Информатика».			