

УТВЕРЖДАЮ  
Директор БОУ «Пологрудовская СОШ»

Щебет Л.В.  
«22» марта 2021 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Цифровая образовательная среда в школе

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	Цифровая образовательная среда в школе				
2	Вид проекта	долгосрочный				
3	Руководитель проекта	Белицкая Ольга Леонидовна, заместитель директора по ВР				
4	Заместитель руководителя проекта	Тузова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес эл. почты	Номер тел.
		1	Щебет Людмила Викторовна	Директор школы	avgust-1978-g@yandex.ru	89139636041
		2	Янке Наталь Валерьевна	Руководитель ЦЦИГП «Точка роста»	natalya-yanke@yandex.ru	89136489302
		3	Асатова Гульнара Мустафовна	Учитель начальных классов	gulnara.asatova.74@mail.ru	89131459118
6	Администратор проекта					
7	Координаторы проекта					
II. Описание проекта						

8	Цель реализации проекта	создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся школы, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.		
9	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.</li> <li>2. Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий.</li> <li>3. Повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение инновационных цифровых проектов.</li> <li>4. Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества.</li> <li>5. Формирование положительного отношения к информационным технологиям учителей обучающихся.</li> </ol>		
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию обучающихся</li> <li>2. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной организации.</li> <li>3. Обеспечение функционирования единой информационной системы «Цифровая школа»</li> <li>4. Создание системы получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования развития школьной системы образования.</li> <li>5. Повышение уровня учебной мотивации и образовательных результатов обучающихся.</li> <li>6. Создание специальных условий (в части программного обеспечения и цифровых ресурсов) для детей, обучающихся на дому, детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ.</li> <li>7. Переподготовка кадрового состава с целью обеспечения актуализации знаний, умений и навыков в части внедрения и использования технологий цифровизации образования.</li> </ol>		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	25 марта 2021 года	25 мая 2025 года
		1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта	Март 2021	Ноябрь 2021
		2 этап. Реализация проекта.	Декабрь 2021	Декабрь 2024

		3 этап. Рефлексивно-оценочный.	Январь 2025	Май 2025
12	Основные риски реализации проекта	1. Недостаточное кадровое обеспечение на начальном этапе становления цифровой образовательной среды. 2. Технические неполадки, сбои, происходящие в техногенной среде. 3. Сложности у педагогов в овладении цифровых технологий.		

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта</b>				
1	Анализ материально - технического оснащения информационной среды школы	Апрель 2021 г.	Осуществлён анализ, выявлены проблемы. Справка о состоянии материально-технического оснащения.	Белицкая О.Л.
2	Обновление административных кабинетов (компьютерное оборудование, ПО)	Май 2021 г.	Осуществлён анализ. Проработан вопрос по использованию административных ноутбуков.	Тузова Е.А.
3	Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности.	Июнь 2021 г.	Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием.	Щебет Л.В.
4	Создание единой локальной сети в обновленных учебных кабинетах, выход в Интернет	Август 2021 г.	Компьютеры объединены в единую локальную сеть, выход в Интернет осуществляется на всех учебных и административных компьютерах.	Щебет Л.В.
5	Создание информационного центра на базе школы	Сентябрь 2021 г.	Создан и функционирует информационный центр на базе школы	Щебет Л.В., Тузова Е.А., Белицкая О.Л.
6	Изучение программно-технических возможностей нового оборудования	Август 2021 г. – сентябрь 2021 г.	Расширение образовательного пространства	Белицкая О.Л.
7	Повышение квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием	Март 2021 г. - Октябрь 2021 г.	Повышение цифровой компетентности педагогов	Асатова Г.М, Клочкова А.С., Хвощ О.С., Матвеева с.Н., Рыбьякова Г.И., Маркелова

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	информационного ресурса			Л.А., Мерецкая С.П., Янке Н.В., Клочкова М.Л., Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
<b>2 этап. Реализация проекта</b>				
8	Создать цифровую систему внутришкольного обучения и наставничества (семинары, консультации, круглые столы, распространение опыта работы и т.д.)	Ноябрь 2021 г. декабрь 2021 г.	Функционирует цифровая система и наставничества	Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
9	Создание индивидуальных образовательных маршрутов.	Сентябрь 2021 г. -декабрь 2024 г.	Созданы ИОМы для одарённых и слабоуспевающих обучающихся	Асатова Г.М, Клочкова А.С., Хвоц О.С., Матвеева с.Н., Рыбьякова Г.И., Маркелова Л.А., Мерецкая С.П., Янке Н.В., Клочкова М.Л., Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
10	Расширение программ внеурочной деятельности по направлениям информационно-технологической деятельности.	Сентябрь 2021 г. - май 2025 г.	Реализуются программы внеурочной деятельности по направлениям информационно-технологической деятельности.	Асатова Г.М, Клочкова А.С., Хвоц О.С., Матвеева с.Н., Рыбьякова Г.И., Маркелова Л.А., Мерецкая С.П., Янке Н.В., Клочкова М.Л., Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
11	Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе для дистанционного и сетевого обучения детей	Сентябрь 2021 г. - май 2025 г.	Внедрение и использование современных цифровых инструментов	Белицкая О.Л., Тузова Е.А., Янке Н.В.
12	Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д.(Безопасный Интернет, Сетевичок), уроках (Урок цифры, Уроки финансовой грамотности и т.д.)	Сентябрь 2021 г. - май 2025 г.	Увеличена доля обучающихся, участвующих в дистанционных мероприятиях. Повышена мотивация на использование цифровых технологий. Повышена цифровая компетентность учащихся.	Асатова Г.М, Клочкова А.С., Хвоц О.С., Матвеева С.Н., Рыбьякова Г.И., Маркелова Л.А., Мерецкая С.П., Янке Н.В., Клочкова М.Л., Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
13	Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная, внеурочная	Сентябрь 2021 г. - май 2025 г.	Внедрение и использование дистанционных технологий	Асатова Г.М, Клочкова А.С., Хвоц О.С., Матвеева С.Н., Рыбьякова Г.И., Маркелова

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	деятельность, дополнительное образование)			Л.А., Мерецкая С.П., Янке Н.В., Клочкова М.Л., Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
14	Участие в работе педагогических сообществ, конференций, вебинаров, мастер-классов по вопросам обновления содержания и совершенствования методов обучения	Декабрь 2021 г. - декабрь 2024 г.	Повышена цифровая компетентность педагогов школы. Обмен опытом.	Асатова Г.М, Клочкова А.С., Хвощ О.С., Матвеева С.Н., Рыбьякова Г.И., Маркелова Л.А., Мерецкая С.П., Янке Н.В., Клочкова М.Л., Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
15	Трансляция своего опыта в массы (сетевое взаимодействие, предметные недели, открытые уроки, обмен опытом).	Сентябрь 2022 – май 2025 г.	Самопрезентация и трансляция своего опыта.	Асатова Г.М, Клочкова А.С., Хвощ О.С., Матвеева С.Н., Рыбьякова Г.И., Маркелова Л.А., Мерецкая С.П., Янке Н.В., Клочкова М.Л., Белицкая О.Л., Тузова Е.А.
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный</b>				
16	Мониторинг личных достижений учащихся.	Январь 2025 г.	Сравнительный анализ и обобщение результатов развития детей в плане развития успеха каждого ребенка.	Белицкая О.Л.
17	Мониторинг деятельности учителей по организации работы с детьми	Февраль 2025 г.	Сравнительный анализ и обобщение результатов	Тузова Е.А.
18	Определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути их решения.	Апрель 2025 г.	Разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы в этом направлении.	Белицкая О.Л., Тузова Е.А., Янке Н.В.